
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 石屋橋耐震補強工事 

契約変更後の工事概要 

橋長 既設部 L=15.4m、拡幅部 L=28.5m 

全幅員 既設部 W=15.3m、拡幅部 W=5.1m 

土工 一式、仮設工 一式、撤去工 一式、舗装工 一式 

橋面防水工 一式、橋梁付属物工 一式、落橋防止装置工 一式 

契約変更の理由 

・上部工ブラケット取付部の鉄筋探査を行ったが、構造部材ではないと思われる鉄筋

が干渉し正確な鉄筋位置を把握できなかったため、レントゲン探査によって鉄筋位置

を把握した。そのためレントゲン探査が増工となる。 

 

・その他、現地精査により数量に増減が生じた。 

  

 

                           


