
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 上谷橋耐震補強工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

  縁端拡幅（A1,A2）   一式、   

 

 

 

設計変更の理由 

 

① 縁端拡幅の設置において、既設排水管が支障となるため、その移設費用が増と 

なる。 

 

② 施工計画検討の結果、交通誘導警備員の人数が減となる。 

 

 

 


