
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 （主）明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．８６近傍）防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

土工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式 

ケーブル連結工 A=437m2、鉄筋挿入工 N=141 本、 

端部アンカー設置工 N=57 本、モルタル吹付工 A=153m2、 

車道舗装工 A=3410m2、歩道舗装工 A=247m2、排水構造物工 一式 

契約変更の理由 

・当初発注時点では、所轄警察署との事前協議に基づき、昼間の片側交互通行による

施工を計画していたが、現地踏査の結果、カーブ箇所での片側交互通行では観光バス

等の大型車両が安全に通行できず、一旦停止し、切り替えして通行せざるを得ないと

予想される箇所が発見された。そこで、所轄警察署と再度協議した結果、施工時間帯

および規制方法を変更するように指示を受けたため、昼間から夜間に施工時間帯を変

更し、併せて、規制期間の短縮を図るために、片側交互通行から通行止めに変更する。 

 

・その他、現地精査による数量増 

                           


