
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 総合児童センター移転整備 衛生設備工事（こべっこランド） 

契約変更後の工事概要 

 

① 石鹸入れ自動タイプに変更 

② 手洗い位置変更及び追加・廃止 

③ 給湯器の配置変更および給水管口径変更 

④ 給水メーター変更（Ａ型→Ｂ型） 

⑤ 多目的トイレの大便器及びオストメイトパックを多目的トイレパックに変更 

⑥ 湧水排水ポンプ着脱装置取り止め 

⑦ 工期を令和 4 年 7月 15 日から令和 4 年 9月 30 日まで（77 日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

 

契約変更の理由 

 

① 施設所管課の要望による。 

② 施設所管課の要望による。 

③ 設備工事発注後に、2階料理教室給湯器付近に屋外階段が追加されたことによる給湯器の位置

変更並びに、水道局協議による配管口径変更。 

④ 給水メーターを設置する場所が植え込みとなったため。 

⑤ ピット内に侵入した湧水（海水）により着脱装置が錆び、当該ポンプの着脱が困難となるため。

⑥ ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置（4 月 12 日告示）により、ロシア

からの木材等の輸入が禁止されたため、パーティクルボード等建築材料の納期に遅れが生じてい

る。 

これにより、本工事においても材料の手配に時間を要するため、置床工程及びそれ以降の工程にも

遅れが生じており、令和 4年 9月 30 日までの 77 日の工期延期が必要となった。 

上記理由による本工事の工事延長を行い、現場管理費等が増加するため請負金額を増額変更する。

（公表様式第 6 号） 

 


