
設計変更理由書 
                                     神戸市 

工 事 名  垂水管内歩道拡幅他舗装補修工事 

 契約変更後の工事概要 

  （1 工区）天神川乗越峠線 施工延長：L=126ｍ 

水路壁：V=147ｍ3、水路蓋：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ床版敷設 N=54 枚 他 

 （2 工区）舞子多聞線 施工延長：L=806ｍ 

  舗装工：A=5,813ｍ2、区画線工：V=1 式 

設計変更の理由 

（1） 現場打ち床版設置工の追加について（第 1工区） 

 床版架設を行うにあたり、既設乗り入れの張り出し部を撤去した結果、プレキャス 

ト床版との段差が想定より大きくなることが分かった。そこで、既設乗り入れ部と可 

能な限り擦り付けるため、乗り入れ前後については、現場打ち床版を設置することと 

した。そのため、プレキャスト床版設置工が減工となり、現場打ち床版設置工が追加 

となる。 

 

（2）プレキャスト床版のすべり止め塗装について（第 1工区） 

  施工区間は急こう配の歩道であることから、雨天時等は歩行者が足を滑らせて転倒

する可能性が考えられる。そこで、プレキャスト床版へのすべり止め塗装工が追加と

なる。 

 

（3）舗装補修工の夜間施工について（第 2工区） 

  施工区間は車両の交通量が多く、交通管理者との協議の結果、交差点付近の舗装補

修を昼間に実施すると、渋滞誘発や事故の危険性が考えられた。そのため、交差点から

50m 程度の範囲については夜間施工とした。 

 

（4）その他数量精査による 

 

  ※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


