
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 総合児童センター移転整備 電気設備工事（こべっこランド） 

契約変更（工期延期）の概要 

工期を令和 4 年 7 月 15 日から令和 4 年 9 月 30 日まで、77 日間延長する。 

また、上記に伴う共通費を変更する。 

契約変更（工期延期）の理由 

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置（4 月 12 日告示）により、ロ

シアからの木材等の輸入が禁止されたため、パーティクルボード等建築材料の納期に遅れが

生じている。これにより、本工事においても材料の手配に時間を要するため、置床工程及び

それ以降の工程にも遅れが生じており、令和 4 年 9 月 30 日までの 77 日の工期延長が必要と

なった。上記理由による本工事の工期延長に伴い、現場管理費等が増加するため、請負金額

を増額変更する。 

 


