
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  山の田橋架替工事 

契約変更の理由 

 

 

  ・掘削土の含水比が高く、そのままでは埋戻土としての利用および処分場での受入 

れ不可のため、仮置き場での曝気が必要となった。これに伴い、仮置き場への運 

搬および積込を増工する。 

 

・仮設道路工の仮排水管について、施工中の2021 年５月に 32.5ｍｍ/hrの降雨が観測 

され、仮締切堤設置基準に基づき再計算するとφ1100ｍｍの排水管を用いる必要 

があることが分かったため、排水管の径をφ800ｍｍからφ1100ｍｍに変更する。 

 

  ・当初、仮設土留工として打設した杭は引抜く予定であったが、降雨が多く渇水期 

内に重機据付場所を再度設置することが困難となった。そのため、河川断面を阻 

害しない位置でのＨ鋼の切断工を増工し、引抜工を減工する。 

 

・その他、現地精査の結果、数量を変更する。 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


