
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 星陵台舞子坂線街路築造工事に伴う汚水管移設工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管きょ工（開削）K1Φ200㎜ L＝159.96m 

 ・取付管及び桝工  1式 

 ・付帯工 1式 

 ・管きょ更生工 K1Φ250㎜ L＝29.35m 

  

契約変更の理由 

①当初管きょ内調査のみを行う予定の路線において、本管の異常が確認された。健全な汚水流

下機能の確保、地上交通への影響回避の観点より、改築を行う必要が生じたため、１スパン

（L=29.35ｍ）の管きょ更生工が増工となる。 

② ①の増工に伴う管きょ更生工前の管きょ内調査工、前処理工が増工となる。 

③ 交通誘導員を当初１日当たり３名で見込んでいたが、警察との協議等により、１日５名～

７名の配置が必要となったことと、①の増工に伴う工事日数増加により、交通誘導員が増工

となる。 

（公表様式第６号） 


