
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 （主）明石神戸宝塚線（カーブＮｏ．８６近傍）防災対策工事 

契約変更後の工事概要 

土工 一式、撤去工 一式、仮設工 一式 

ケーブル連結工 A=374m2、鉄筋挿入工 N=135 本、 

端部アンカー設置工 N=69 本、モルタル吹付工 A=156m2、 

車道舗装工 A=3460m2、歩道舗装工 A=267m2、排水構造物工 一式 

契約変更の理由 

・当初想定よりも舗装版が厚かったため、舗装版破砕工（15cm 以上）が増工となり、

掘削工が減工となる。 

・その他、現地精査による数量の増減 

                           


