
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名  六甲アイランド北物揚場高潮対策工事 

契約変更後の工事概要 

下記の構造変更・数量変更及び完成期限の変更を行う。 

工種 単位 変更前数量 変更後数量 増減 

①撤去工 式 １ １ － 

②土 工 式 １ １ － 

③擁壁工 m 955 941 △14 

④階段工 箇所 ６ ６ － 

⑤排水構造物工 m 194 194 － 

⑥舗装工 ㎡ 20,961 20,961 － 

⑦-1 防潮施設工(幅 1ｍ) 基 ６ ３ △３ 

⑦-2 防潮施設工(幅 2ｍ) 基 － ９ ９ 

⑧安全施設工 式 １ １ － 

⑨附帯工 式 １ １ － 

➉仮設工 式 １ １ － 

 

【工期延長の期間】 

（既契約工期）令和 3 年 12 月 14 日～令和 4年 3月 31 日 

但し、予算繰越決議の上は令和 5年 1月 31 日 

（変更工期）令和 3 年 12 月 14 日～令和 5年 3月 31 日(59 日間延長) 

契約変更の理由 

【設計変更の理由】 

港湾施設利用者が荷捌き地と船との行き来や荷役用クレーンの据付のために必要と

なる防潮擁壁の開口部について、港湾施設利用者と協議を行い、現状で必要となる開口

部を設けることで一旦了承を得たが、工事を進めている中で、今後のクレーンの大型化

やクレーン設置箇所の増加を見越して開口部の拡幅、追加を求められた。 

よって、開口部に設ける防潮施設（角落し）の拡幅・追加に伴う費用を増額する。 

【工期延長の理由】 

①港湾施設利用者との防潮施設の協議に時間を要し、また工程調整において工事手順に

条件が付いたことから、工期に遅れが生じる。（４５日） 

②防潮擁壁工事に伴い、港湾施設利用者が利用するクレーンを移設させる必要があり、

港湾施設利用者が実施する移設工事の間手待ちが生じる。（１４日） 

（公表様式第６号） 


