
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 神戸市総合児童センター移転整備工事 

契約変更（工期延期）の概要 

（１）外構工事にかかる変更 

（２）本体工事にかかる変更 

契約変更（工期延期）の理由 

（１）現場詳細調査及び関係部局との協議の結果、利便性及び安全性向上のため、屋外遊具

の仕様や植栽範囲、排水経路等について変更する必要が生じたため。 

（２）現場詳細調査及び関係部局との協議の結果、利便性及び安全性向上のため、屋内遊具

の仕様や建具形状、内装仕上げ材等について変更する必要が生じたため。 

 


