
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名 長田港桟橋整備工事 

契約変更後の工事概要 

（金額変更） 

浚渫工  1,000 ㎡    

桟橋整備工  1 式 

 

 

契約変更の理由 

 

① 当初、既設浮桟橋の撤去・曳航は本工事で行う予定であったが、調整の結果、利用

者が行うこととなり減工となった。 

 

② 型枠設置等に潜水士作業が必要となったため安全監視船の数量が増加した。 

 

③ その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 


