
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 健康科学研究所機械設備他改修工事 

契約変更後の工事概要 

① 工期を令和 4 年 11 月 30 日から令和 5年 1月 6 日まで（37 日間延長）延期する。 

 また、これに伴う共通費の変更を行う。 

 

 

契約変更の理由 

① 測定機材を移設して改修を行う必要があるが、健康科学研究所の検査業務の関係上移設が可能と

なる日程を確保するのに日程を要した。 

上記理由による本工事の工期延長を行い、現場管理費等が増加するため請負金額を増額変更する。

 

 

（公表様式第 6 号） 

 


