
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 旧アメリカ領事館官舎耐震補強他工事 

 

契約変更内容 

 

1. 工事期間の延長及び延長に伴う共通費の増額 

  既定：令和 2 年 9 月 8 日から令和 4 年 11 月 30 日まで 

  変更：令和 2 年 9 月 8 日から令和 5 年 5 月 17 日まで(168 日間延長) 

2. 工期延長に伴う直接仮設費の増額 

 

契約変更理由 

 

1. 現地調査の結果、方針変更のため、168 日の工期延長する必要が生じた。 

 

 

 

 


