
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 浜辺遮集幹線付帯工事 

契約変更後の工事概要 

 ・側溝工（BOX含）L=256m 集水桝工 N=2箇所 

・車道舗装工 A=1599㎡ 歩道舗装工 A=192㎡ 

・縁石工 1式 

・道路付属施設工 1式 

・土工 １式 

・撤去工 1式 

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

 

 本工事は、浜辺遮集幹線の整備に伴う道路側溝の接続切替及び発進立坑部（Ｍ５人孔） 

付近の道路復旧を行うものとするが、以下の理由により、契約変更が生じる。 

 

１．道路改良（夜間施工）プレキャストボックス据付工の増 

   阪神高速道路の橋脚に支障があるため、自由勾配側溝を迂回させる必要が生じた。道路

管理者との協議の結果、自由勾配側溝から埋設が可能であるプレキャストボックスへ変更

となったため、材料費及び据付手間が増工となる。 

 

２．仮設工（交通誘導警備員）の増 

   関係機関との協議の結果、仮設工（交通誘導警備員）が増工となる。 

 

３．その他 

   現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


