
 

契約変更理由書  

神戸市  

工 事 名  春日野小学校仮設グラウンド他整備工事 

契約変更後の工事概要  

   

工期延長  

   当初工期  令和４年２月３日～令和４年１１月３０日  

   変更工期  令和４年２月３日～令和５年２月１７日  

  

  設計変更  

   当初工事概要  基盤整備工  一式、植栽工  一式、施設整備工  一式、   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工  一式  、管路工  一式  

 

変更工事概要  基盤整備工  一式、植栽工  一式、施設整備工  一式、   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工  一式  、管路工  一式  

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・工事再開後、汚水管布設工事にて掘削を行ったところ、他地下埋設物との想定以上の近接

により管路養生工が増工となった。 

 

・公園内において移設予定だった照明灯について周囲の掘削を行ったところ基礎の破損や灯

柱の劣化が判明し照明工が数量増となった。 

 

・それらにより工期延長が必要となったため 79日間工期を延長する。  

          

          

       

 

（公表様式第６号） 


