
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  神戸三木線（布施畑）落石対策工事 

契約変更後の工種概要 
道路土工 1 式  擁壁工 1 式  
落石予防工 1 式 仮設工 1 式 

契約変更の理由 
 

(1) 落石防護網工（ポケット式）について、当初アンカー設置及び支柱設置に

ついては、土砂用の材料を選定していたが、樹木を伐採し詳細調査を行っ

た結果、地山が岩であることが分かった。そのため、材料を岩部用に変更

したため増工となる。また、モノレール設置にあたり現地精査の結果、落

石防護網を撤去する範囲が増えたため、落石防護網撤去及び復旧が増工と

なる。 
 

(2) 落石除去工について、当初予定していた処分先では、除去した土砂が草混 
り土だったため、受入不可となり処分先を変更した。そのため、土砂運搬 
及び処分工が増工となる。 
 

(3) もたれ式擁壁についてコンクリートの打設方法を検討した結果、擁壁の断

面が変更となった。そのため、もたれ式擁壁が増工となる。 
 
(4) その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 
 
 

（公表様式第６号） 


