
契約変更後の工事概要

・ 管きょ工(布設替) K1，PEφ200㎜ 管きょ延長L=157.91ｍ
・ 管きょ工(撤去) K1，PEφ200㎜ 管きょ延長L=  76.73ｍ
・ 管布設工(添架工) PEφ200㎜ 管きょ延長L=174.68 ｍ
・ 添架管撤去工 1式
・ マンホール工 1式
・ 取付管及びます工 1式
・ 付帯工 1式

【契約変更の理由】

   本工事は、兵庫区平野町地区における橋梁架替工事に伴い、既設汚水管を開削工法により
移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ工(布設替)K1,PEφ200㎜の掘削工の増工

2.　管きょ工(仮設K1φ200㎜)の変更

3．その他
　

（公表様式第６号）

　管路掘削の仮設K1φ200㎜及び本設K1φ200㎜の布設位置を検討した結果、新設ルー
トに布設する必要が生じた。その事により、素掘施工路線が軟岩の掘削、床掘りに変更と
なり増工となる。
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神戸市

　数量の増減は、現地精査及び事前調査の結果による。

　警察協議をもとに、掘削方法を検討した結果、有馬街道の施工については、夜間施工と
なった。その事により、管路掘削及び交通誘導警備員が昼間から夜間に変更となる。


