
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 甲南町３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工  φ250 L=1150.97m 

・管きょ工（開削）K1φ200 L=5.37m 

         K1φ250 L=3.84m 

 ・管きょ工（撤去）K1φ200 L=5.60m 

  

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、東灘区甲南町３丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築

するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工更生工の増工 

地元商店街との施工時間帯についての協議の結果、夜間施工箇所が当初設計よりも増

えたため、管きょ更生工が増工となる。 

 

2. 管きょ工（開削）K1φ250の減工 

試掘の結果、既設管の直上に地下埋設物が輻輳しており、布設替えが施工できない路

線があったことから、管きょ工（開削）K1φ250が減工となる。 

 

3. 付帯工の増工 

道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積が当初設計よりも増えたため、付帯工が増

工となる。 

  

4. 仮設工の増工 

東灘警察署との協議の結果、交通誘導警備員の配置人数が増えたため、仮設工が増工

となる。 

  

5. 準備工の増工 

 更生工の支障となる異物が当初設計より多いことが判明し、前処理工が増えたため、

準備工が増工となる。 

 

6. その他、数量精査の結果による。 

（公表様式第６号） 


