
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神戸明石線（西須磨）上法面補修工事 

 契約変更後の工事概要 

  道路土工 1式  構造物補修工 1式  舗装工 1式  

 

 

設計変更の理由 

 

・現地詳細調査を行った結果、のり面のひび割れ範囲の増が判明したため、当初

想定していたより、モルタル吹付範囲を広げる必要があり、増工となる。 

 

・その他、現地測量および精査の結果、施工数量の増減が生じた。 

（公表様式第６号） 

 


