
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 塩屋町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・管路施設修繕  １式 

 ・仮 設 工  1式 

  

工期延長後の工期 

 

  ・（当初）契約年月日    令和 4年3月 24日 

   

  ・完成期限   当初   令和 5年3月 31日  当初からの延長 

          変更   令和 5年 7月 31日    122日 

 

契約変更の理由 

① 断面補修工において、施工箇所を確定するための詳細な事前調査の結果、クラック 

箇所でのコンクリートの浮きが見られる等の補修範囲が当初想定範囲より広がって 

いたため、施工数量が増工となる。 

② グリッド補強工において、着工前に現地確認を行った際に施工箇所より下流部で 

水平クラック等の異常箇所を確認したため、補修工事が必要か検討した結果、 

上流部と同様の補修工事が必要であったため、施工数量が増工となる。 

③ ①及び②の増工に伴い、工事日数も増加するため交通誘導員が増工となる。 

 

工期延長の理由 

当初現場完了予定日より、上記①の理由により 60 日間、上記②の理由により 62 日間

が必要となり、計122日間の工期延長が必要となる。 

 

（公表様式第６号） 


