
設計変更理由書 

 

工事名  商船学校線電線共同溝整備工事（その 1）  

工期延長後の工期  

 ・契約年月日        令和 4 年 4 月 12 日  

  

・完成期限        令和 5 年 3 月 31 日   

 

 

契約変更後の工事概要  

  工事延長    L=130m  

  舗装版撤去工  一式  

  土工      一式  

  管路工     L=2,946m 

 

設計変更の理由  

 

  試掘の結果、地下埋設物が支障となり、当初想定していた桝が設置

できないことが判明し、桝の形状を変更する必要が生じたため、増

工となる。また、公安委員会との協議による管路の経路変更に伴い、

桝設置工が 2 基増工となる。  

  現地踏査の結果、既存照明では路面の照度が確保できず、新たに照

明を設置する必要が生じたため、照明工 (基礎、配管工含む )が増工

となる。また、照明工増工に伴い、桝設置工が 2 基増工となる。  

  照明工の増工に伴い、 31 日間の工期延期が必要となる。  

 


