
 

契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  春日野小学校仮設グラウンド他整備工事 

契約変更後の工事概要 

   

 基盤整備工 一式、植栽工 一式、施設整備工 一式、  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工 一式 、管路工 一式 

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

・公園内にて土砂掘削を行ったところ、土砂にがれき類（Co 殻、レンガ類、石等）が多く 

 混在しており、処分場で土砂としての受入れが不可であったため、土砂とがれき種類ごと 

 の分別を行った。そのためがれき分別手間が増工となった。 

  

・管路工の道路掘削部において、当初は仮復旧のみ計上していたが、関連工事の工期変更 

 に伴い本復旧が必要となったため、舗装復旧工が増工となった。 

 

・その他現地精査により数量を変更する。      

          

          

  

 

（公表様式第６号） 


