
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 有明橋他１橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

 有明橋 L=10.4m   橋梁補修工  一式 

 石倉橋 L=11.84m   橋梁補修工  一式 

 

 

設計変更の理由 

 

・溶出試験の結果、有明橋・石倉橋共に廃塗膜から基準値を上回る鉛が検出されたた

め、特別管理産業廃棄物として適正に処分するための運搬及び処分費を増工とする。 

 

・その他、現地精査の結果を反映した数量に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


