
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

垂水小学校校舎棟建設電気設備工事 その１ 

契約変更後の工事概要 

 

(電気) 

1．令和 5年 3月 15日から令和 5年 3月 31日まで 16日間の工期延長 

2．工期延長に伴う共通費の増額 

契約変更の理由 

 

(電気) 

 

1・2．  別途発注の建築工事の工程遅延のため、電気設備工事として当初工期内での 

施工完了が困難になったため、工期を 16日間延長し、共通費を増額する。 

 

（公表様式第 6号） 


