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ポートタワー耐震補強他機械設備改修工事 

 契約変更後の工事概要 

【機械】 

① 工期延長による増額【２４３日延長】(R４年１１月９日 工期延長契約済) 

② 撤去配管の数量追加 

③ 撤去配管保温材のアスベスト処分の追加 

 

 

 

 

 契約変更の理由  

【機械】 

① PCB 含有塗膜除去の検討による工期延長(建築工事) 

② PS 内に隠ぺいされた配管が判明したため。   

③ アスベスト事前調査により、撤去配管保温材のエルボ部にアスベストの含有が判明したた

め。 
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