
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 垂水小学校校舎棟建設工事その１ 

契約変更内容 

 

１、土工事の変更（残土処分⇒汚泥処分） 

２、南西角 階段室 1 のデザイン変更 

３、給食室取りやめに伴う変更 

４、仮設計画の変更 

５、北校舎改修工事の追加 

６、その他軽微な変更 

７、令和５年３月１５日から令和５年３月３１日まで１６日間の工期延期 

上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

１、建設発生土処分の際、指定処分先より受入困難と判断されたため、汚泥（産業 

廃棄物）で処分する必要が生じた。 

２、施設所管課との協議により、近隣周辺への反射等の影響を考慮した結果、外装 

材・建具の仕様変更が必要となった。 

３、施設所管課との協議により、自校調理から給食センターからの配送方式に変更 

となったため、給食室を取りやめ、多目的室を整備する。 

４、工事着手後、近隣住民から騒音・振動の苦情、歩行者が通行上危険であるとの 

苦情があったため、交通誘導員の増員等の仮設計画の変更が生じた。 

５、現場詳細調査の結果、西校舎棟建設に伴う既設校舎影響範囲の建具改修工事を 

追加する必要が生じた。 

６、現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することで安全性、利便性、 

耐久性が向上するため。 

７、工事着手後の設計変更に伴い、納まりの詳細検討や関係部局との協議に時間を 

要したため、１６日の工期延長が必要となった。 

 

 


