
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 花山大橋（北行き）耐震補強・補修工事その１ 

 契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

 落 橋 防 止 構 造   １式    水 平 力 分 担 構 造   １式     制 震 ダンパー  １式  

 橋 脚 補 強 工    １式     支 承 取 替 工      １式     ひび割 れ補 修 工   １式  

 仮 設 工       １式  

 

 

設 計 変 更 の理 由  

 

 ・鉄 筋 探 査 の結 果 、アンカーボルト削 孔 位 置 の変 更 が生 じ、耐 震 装 置 等 の形 状 に変 更 が

生 じた。その結 果 、工 場 製 作 工 の数 量 等 に増 減 が生 じる。 

 

 ・P3、P4L 橋 脚 のライナープレート土 留 掘 削 を行 ったところ、ライナープレート設 置 に支 障 と

なる箇 所 に地 中 障 害 コンクリートが埋 設 されていた。その結 果 、コンクリートの取 壊 し・処

分 が増 工 となる。 

 

・現 地 精 査 の結 果 、排 水 管 勾 配 が変 わり、既 設 管 の流 用 ができなくなったため、新 規 材

料 を使 用 することとなった。その結 果 、排 水 施 設 工 が増 工 となる。 

 

 ・車 道 部 の舗 装 厚 が、当 初 想 定 と異 なっていたため、路 面 切 削 工 、車 道 舗 装 工 等 が増 工

となる。 

 

 ・仮 設 足 場 設 置 時 に、既 設 フェンス等 が支 障 となったため、フェンスの撤 去 ・復 旧 工 等 が

増 工 となる。 

 

  

・現 地 精 査 の結 果 、その他 工 種 数 量 に増 減 が生 じる。  

 


