
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 多聞南小学校長寿命化改修他工事（設計変更第３回） 

契約変更内容 

 

１ 外壁改修工事の数量精算 

２ 内部躯体補修工事の追加 

３ 工期の延期（８日間） 

 ・令和５年２月２０日から令和５年２月２８日まで８日間の工期延長 

 ・上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

１ 外壁劣化状況の詳細調査により、外壁改修数量に増減が発生したため、精算が必

要となった。 

２ 内装仕上げ材撤去後の内部躯体劣化状況調査により、コンクリート構造体に亀裂、

露筋、欠損、浮きが多数あることが判明したため、補修が必要となった。 

３ 施設所管課との協議により、追加工事が発生したため、８日間の工期延長が必要

となった。 

 

 


