
 

 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 六甲大橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

  

舗装工 一式、区画線工 一式、橋梁付属物工 一式、橋梁補修工 一式、 

構造物撤去工 一式、仮設工 一式 

契約変更の理由 

 

 既設排水管削孔の際に、周囲の補強コンクリートの取壊しが必要になったため、取

壊しにかかる施工手間が追加となる。 

足場架設の面積が当初より増工となっており架設・撤去の日数が延びたこと、また、

舗装の工程が当初想定の日数より増加したことにより、交通誘導員が増工となる。 

その他、現地精査により数量の増減が生じる。 

                           


