
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市  

工 事 名 東神戸フェリーセンターＢ棟とりこわし工事 

■契約変更の概要 

（金額変更） 

① 石綿事前調査における分析検体数の変更（１２検体⇒３検体） 

② 石綿含有建材の数量精算 

③ 地中障害物撤去の追加 

④ 室外機の撤去数量の変更 

⑤ 給水コマ下げ工事及び給水管撤去の取り止め 

 

■契約変更の理由 

（金額変更） 

① 現場着手まで不可視部であった箇所の調査の結果、石綿含有分析対象建材が想定より

も少なかったため、数量変更を行う。 

 

② 施工前に不可視部分であった配管エルボの除去数量の精算を行う。 

 

③ 地中部のとりこわし中に、図面に記載なき地中障害物の存在が発覚したため、撤去を追加

する。 

 

④ 事前調査時に新たな残置エアコンの判明、及び一部室外機が先行処分されていた為。 

 

⑤  割丁字管が使用されていないことが判明し、撤去した場合、近隣地区に断水が発生する

為。 

 

（公表様式第６号） 


