
設計変更理由書 

                                     神戸市 

業 務 名  舞子山手線歩道改良工事その 3 

 
 契約変更後の工事概要 

  延長 L=128ｍ 

  土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、 

  区画線工 一式、構造物撤去工 一式 

設計変更の理由 

 

・現地精査の結果、既設舗装が分厚く(As 15 ㎝+HMS 20cm)、直接掘削が 

 難しいことが判明した。 

 さらに、沿道に店舗や住宅が張り付いていることから、騒音・振動対策の為、 

  舗装版切断工が増工となる。 

 

・車道の現場 CBR 試験の結果に基づき、舗装構成を変更した。 

これにより、車道舗装工が増工となる。 

  

 ・現地精査の結果、その他の数量に増減が生じる。 

 

 

  ※ 原議用、経理課用の２部作成すること 

 


