
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 濃縮棟脱臭設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

 ・構造物撤去工  一式 

 ・本体築造工   一式 

 ・付帯工     一式 

 ・神戸市工事請負契約約款第38条第3項により各会計年度の支払限度額、出来高予定 

  額の変更を行う。 

契約変更の理由 

１．構造物撤去及び埋戻しに際し、現地を詳細に確認した結果、当初想定していた重機による

施工が困難であることが判明し、施工方法を人力による施工に変更する。 

 

２．スラブ(側面)等の構造物撤去痕の表面仕上げの為、断面修復工を追加する。  

 

３．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

４. 予算の都合による。 

 

（公表様式第６号） 


