
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 奥摩耶ドライブウェイ(カーブ No.12)道路防災対策工事 

設計変更後の工事概要 

  

1 工区  鉄筋挿入工 55 本 ﾌﾟﾚｽﾄﾈｯﾄ工 140 ㎡ 

2 工区  自穿孔ｱﾝｶｰ 255 本 ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄ工 705 ㎡ 

落石防止網設置工 500 ㎡ 

3 工区  落石防止網設置工 380 ㎡ 

 

 

契約変更の理由 

 

① ケーブルネット工について、道路上法面（花崗岩）の風化の進行により、支圧板

設置時に不陸が生じるようになったため、不陸調整用のざぶとん材の設置を追加

で行う。 

② 警察協議の結果、交通誘導員の増員や信号機の設置等、仮設工に変更が生じた。 

③ その他、現地精査の結果、使用材料の変更、数量の増減等が生じた。 

                            


