
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 王塚台5丁目地区他汚水管改築更新工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工 φ250 L=1606.93ｍ φ200 Ｌ＝3.91ｍ 

マンホール工 一式 

取付管およびます工 一式 

付帯工 一式 

 

 

 

契約変更の理由 

① 当初、路線4・5は路線の勾配改良のために開削工を予定していたが、事前調査と現

地測量の結果、路線 5 は勾配が確保できており、路線 4 は塩ビ管に布設替えされて

いたため、路線 5 は開削工より安価となる管更生工、路線 4 の開削工は廃工へ変更

となる。 

② 当初、路線19は管内の破損個所があるため開削工としていたが、試掘の結果、多数

の地下埋設物が連続して横断しており、開削工が困難であることが分かった。また、

事前調査の結果、破損個所が管更生工に支障がないことが確認できたため、開削工

から管更生工に変更となる。 

③ 事前調査の結果、取付管更生工が当初想定よりも異常のある取付管が少なく減工と

なる。 

④ 事前調査の結果、前処理工について当初想定より多くの路線で実施する必要があり

増工となる。 

⑤ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


