
神戸市

工　事　名 北須磨学童保育コーナー整備工事 　設計変更第1回

契約変更内容

①

         変更：令和4年8月16日から令和5年３月31日までとする。

　　     ただし、予算繰越決議の上は、令和5年5月2日までとする。

　　       （工期を39日間工期延長する）

①

（公表様式第６号）

地下埋設の小学校給水引込配管が図面と異なり、解体撤去建物及び新築建物に干
渉することが判明したため、工事着手前に迂回工事を行うこととなったことから調整
に時間を要したため。

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

工期　既決：令和4年8月16日から令和5年3月24日までとする。


