
契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 生涯学習支援センター便所改修他工事（設計変更第１回） 

契約変更内容 

（建築工事） 

①  外壁等補修の数量精算 

②  土間タイルの仕様変更 

③  既設防水押えコンクリート撤去・新設の追加 

④  軽微な仕様・寸法等の変更 

（電気設備工事） 

①  西棟 1F 男子トイレ SK 室に照明器具(LRS1-08)の追加 

②  西棟 3F 女子トイレ天井点検開口部にカバープレート２個の追加 

③  西棟 3F 男子トイレ呼出スイッチ移設工事の追加 

（機械設備工事） 

①  西棟 2,3F、北棟 2,3,4F フラッシュバルブ 13 台をウォシュレット分岐金具があるタイプに取り替

える 

②  西棟 2,3F 自動水栓 10 個にワイヤー接続用継手を追加する 

③  西棟 1F 男女トイレの掃除兼用ドレン２個を排水目皿に変更する 

④  西棟 2F 女子トイレの換気扇取替を追加する 

契約変更理由 

（建築工事） 

①  現場詳細調査の結果、外壁等補修数量に増減が生じたため、精算するもの。 

②  現場納まりの詳細検討の結果、目皿への土間勾配を確保するには 400 角土間タイルは施工不可で

あることが判明したため、タイルの仕様を変更するもの。 

③  現場詳細調査の結果、既設防水押えコンクリートがタイル下地を兼ねていることが判明したため、

土間タイル撤去に伴い当該防水押えコンクリートの撤去・新設が必要となった。 

④  現場納まりの詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等

が向上するため。 

（電気設備工事） 

①  西棟西棟 1F 男子トイレ SK 室において、施設管理者との協議により SK 室についても明るさが

必要であることが分かったため、ダウンライト 1 台の新設工事を追加する。 

②  西棟 3F 女子トイレ個室天井において、別途建築工事にて天井材復旧を予定していたが、予定

していた天井材復旧を行わなかったため、電気工事で開口を塞ぐ必要が生じた。 

③  西棟 3F 男子トイレにおいてトイレ呼出が便器の真後ろに位置しており、視認性、操作性が悪

く、移設を行う必要が生じたため。 

（機械設備工事） 

①  現場調査の結果、西棟 2,3F 用 10 台と北棟 2,3,4F 用３台の計 13 台において、既設フラッシュバ

ルブにウォシュレット用分岐接続がなく、新たに分岐金具が必要と判明したため。 

②  現場調査の結果、西棟 2,3F 用自動水栓（男子トイレ３個と女子トイレ２個の計 10 個）において、

排水ホッパーにワイヤーを接続するための排水金具が必要と判明したため。 

③  現地詳細調査の結果、西棟 1F 男女トイレの排水金物２個が図面上掃除兼用ドレンとなっていた

が、通常の排水目皿で対応可能と判明したため。 

④  現場調査の結果、西棟 2F 女子トイレの換気扇１基の故障が生じたため。 

 


