
 

 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 寒天橋補修工事 

設計変更後の工事概要 

  

工事延長 12.9ｍ 橋梁補修工 １式 

契約変更の理由 

 

 橋面防水工において、当初は不陸調整工を橋面積の 30%で見込んでいたが、想定よ

りも不陸箇所が多かったため、橋面全体で不陸調整工を実施する。 

 その他、現地精査による数量増が生じる。 

                           


