
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 港島5丁目地区他汚水管移設工事（その１） 

＜契約変更後の工事概要＞ 

 ・小口径推進工 K12φ250㎜ L=180.80m 

・管きょ工（開削・布設替） K13φ250㎜ L=169.60m 

・既設管廃止工 K3φ250㎜  L=118.08m 

 ・マンホール工     1式 

・取付管およびます工  1式 

・付帯工        1式 

 

＜設計変更の理由＞ 

  本工事は、中央区港島５丁目地区他において汚水管を移設および改築するものであ

り、下記の理由により変更が生じる。 

①推進工の増工 

  推進工事の対象区間において、当初想定していた以上の大きさである礫径が出てきた

ことから、推進工法を変更する必要が生じたことに伴い、推進工が増工となる。  

②管きょ工（開削・撤去）の廃工 

  臨港道路管理者との協議の結果、当初撤去予定であった路線について廃止管の残置が

認められたため、管きょ工（開削・撤去）が廃工となる。 

③既設管廃止工の増工 

  上記理由により、残置の為のマンホール上部撤去工と、廃止管への充填工が増工とな

る。 

④取付管およびます工の増工 

  地元協議により、取付管が開削工法での施工が困難となったことから、非開削工法へ

と変更したことに伴い、増工となる。 

⑤交通管理工の増工 

  警察協議の結果、交通誘導警備員が当初の想定より増加したことに伴い、増工となる。 

⑥その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

 


