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契約変更理由書

神戸市

リバーモール足湯施設新築工事（建築）

1 場内車両出入り部分の鉄板養生

2 谷樋に防塵網を設置

3 天井パネルに落下防止ワイヤーを設置

4 ｱﾙﾐデザインパネルの色変更

5 土工事仕様の変更

6 雨水会所仕様変更

7 給水管補修

8 区域外の敷石不陸補修

9 工事用車両を小型車に変更

４．現場に合わせ、色を変更した。

５．地中埋設物が多いため、掘削方法を手掘りに変更し、掘削土の現場仮置き場所がないため、掘削土を

　すべて処分し、埋め戻し土を購入砕石に変更した。また、地中障害物の撤去を行った。

６．雨水会所が既設構造物と干渉するため、サイズの見直しを行った。

（公表様式第6号）

工　　事　　名

　契約変更後の工事概要

１．既設の石畳の養生のため、車両の荷重がかかる部分を鉄板により養生を行った。

２．屋根樋に落ち葉がたまらない様、カバーの設置を行った。

３．天井パネルの落下防止のため、金具に加えて、ワイヤーで補強を行った。

７．工事中に、既設給水管が外れたため、補修と養生処置を行った。

８．工事箇所周辺路面の不安全箇所の修繕を行った。

９．　敷地周囲の石畳の保全のため、搬出入車両を小型車に変更した。

　契約変更の理由



契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 リバーモール足湯施設新築工事（電気） 

契約変更（設計変更）の概要 

１． 既設盤内足湯送り配線にブレーカ追加 

２． 幹線経路の変更 

３． 既設照明柱の新設基礎等の取りやめ 

４． 根切りを機械掘りから手掘りに変更 

契約変更（設計変更）の理由 

１． 電力会社との協議による 

２． 他工種の埋設配管との取り合いが困難であったため 

３． 既設基礎撤去が困難で、既設基礎を再使用したため 

４． 既設埋設配管の損傷防止のため 

 



契約変更理由書 
 

神戸市 

工 事 名 リバーモール足湯施設新築工事（機械） 

  
契約変更の概要 
  
 １．温泉水用メーターの追加（止水栓、ボックス含む） 
 ２．更新鋳鉄管のルート変更および仕様変更 
 ３．管内点検用のため桝を取止め、点検孔に変更する 
 ４．散水栓の仕様変更 
５．吸込金物の仕様変更 

 
 
 
 
 
 
契約変更の理由 
 
１．下水道からの指示による。 
２．現場調査の結果、設計ルートでは建物の柱と干渉することが判明したため更新ルートを 
  変更する。また、200の鋳鉄管については配管敷設スペースが十分でないため施工性を 

向上のためポリエチレン管に仕様変更する。 
 ３．維持管理性の向上のため 
 ４．操作性向上のため、ホースニップルを散水栓に変更する。 
 ５．建築工事で防水を実施しないため、非防水型に変更する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 リバーモール足湯施設新築工事（土木工事） 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設工            40m → 41m 

マンホール工          5箇所 → 7箇所    

 契約変更の理由 

 

・試掘等による現地踏査により、管布設の経路が変更になったため、管の延長やマンホールが増

工した。 

 

（公表様式第６号） 


	理由書 (決裁)



