
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神の谷トンネル補修工事 

 契約変更後の工事概要 

  トンネル補修工 1式 のり面工 1式 道路付属施設工 1式 

 

設計変更の理由 

 

・近接目視調査の結果、トンネル上り線にて、ひび割れ充填工の補修箇所を追加

する必要があり、増工となる。 

 

・複数工種の同時施工等により、施工日数が短縮されたため、交通誘導員と規制

車が減工となる。 

 

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


