
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 鷹取町地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

・管路施設修繕工    一式 

・付帯工        一式 

・仮設工        一式 

 

 

契約変更の理由 

 

１．管路施設修繕工 

①旧永沢町雨水幹線の空隙充填工 

現地調査の結果、充填を行う残置管渠の延長が当初想定していたよりも短かったため、

減工となった。 

②旧若宮町雨水幹線の底版コンクリート修復工 

現地調査の結果、劣化の進行により補修による機能回復は困難であり、別途工事による

改築が必要であることが判明したため、廃工となった。 

③権現町雨水幹線の布設替え 

現地調査の結果、管渠内に他事業者のポンプ排水管が配置されているため、布設替えが

困難であり廃工とした。 

④外浜町雨水幹線のヒューム管補修工 

現地調査の結果、構造的補強が必要な劣化が有ることが判明したためが増工となった。 

 

２．付帯工 

   開削箇所における舗装復旧範囲について建設事務所との協議の結果、当初想定よりも 

  復旧面積が大きくなったために増工となる。 

 

３．仮設工 

   警察協議の結果、夜間における交通誘導員の配置が必要となったため、仮設工が 

  増工となる。 

 

４．その他 

   事前調査の結果、補修数量に増減が生じた。 

 

（公表様式第６号） 


