
 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（西工区）その１ 

設計変更後の工事概要 

 

工事延長 L=600ｍ 

土工一式、管路工 L=5,254m 

舗装工 A=6,065m2、街渠工 一式、舗装カラー散布工 A=1,920m2 

区画線工一式、歩道照明灯設置工 N=9 基、車道照明灯設置工 N=1 基 

 

契約変更の理由 

 

・電線管理者との協議により、幹線の条数が増加したことから、幹線に関する管路

工が増工となった。 

・警察協議の結果、規制車を配置する必要が生じたため、交通管理工が増工となっ

た。 

・市民通報および職員パトロールの結果、影響範囲外の車道舗装の劣化が進行して

いることから舗装補修を行う必要が生じたため、路面切削工および車道舗装工が増

工となった。 

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 

 


