
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事 

契約変更内容 

 

１、令和５年３月１５日から令和５年３月３１日まで１６日間の工期延期 

上記に伴う共通費の変更 

契約変更理由 

 

１、基礎解体及び外構解体作業中、石やレンガ、不明配管等、想定外の地中埋設物

が判明し、撤去作業及び不明配管の調査に時間を要するため、１６日の工期延

長が必要となった。 

 


