
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 夢野白川線（滝山町工区）道路防災対策工事 

 

  【変更契約後の工事概要】 

（1 工区）ポケット式落石防止網工 A=410 ㎡他 （2 工区）吹付枠工 L=2,373ｍ他 

  （4 工区）植生基材吹付工 Ａ＝130 ㎡他    （5 工区）吹付枠工 Ｌ＝303ｍ他 

 （6 工区）吹付枠工 Ｌ＝364m 他 

  （既設ロックボルト補修工）キャップ設置工 N=9 箇所他 

 

 

 

契約変更の理由 

 

1．吹付枠工を行う 2 工区及び 6 工区において、繁茂していた樹木を伐採したところ、斜面に土砂

（腐葉土）が堆積しており、それらの積込・運搬・処分を行う必要が生じた。 

 

 2．3 工区の舗装について、当初、保安林協議により砕石舗装を実施する予定であったが、地元よ

りアスファルト舗装を実施してほしいと要望を受けた。これを受け保安林協議を実施している

が、協議に時間を要したため、本工事においては実施せず廃工とする。 

 

3．その他の工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


