
契約変更後の工事概要

・ 管きょ工(開削) K1φ250㎜ 路線延長L=  67.85ｍ
・ 管きょ工(開削) 【仮排水】K1φ200㎜ 路線延長L=  98.16ｍ
・ マンホール工 1式
・ 取付管及びます工 1式
・ 付帯工 1式

【契約変更の理由】

   本工事は、長田区房王寺町3丁目他における街路築造工事に伴い、既設汚水管を開削工法
により移設するものであり、下記の理由により変更が生じる。

1.　管きょ工(開削)K1φ250㎜の減工

2.　管きょ工(開削)K1φ200㎜【仮排水】の増工

3．その他
　

（公表様式第６号）

　地中電線路撤去工事の影響で、管きょ工(開削)K1φ250㎜の延長が約80ｍ減工となる。
その事により、管きょ工(開削)、マンホール工、取付管およびます工、付帯工がそれぞれ
減工となる。

契約変更理由書

工 事 名 　房王寺線街路築造工事に伴う汚水管移設工事

神戸市

　数量の増減は、現地精査の結果による。

　地中電線路撤去工事の影響で、管きょ工(開削)K1φ200㎜【仮排水】のポンプ排水日数
が延長となった。そのため、既設汚水水替工が増工となる。


