
 

 

 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 西区玉津支所改修工事 

 

 

契約変更内容 

 

１ 工期を令和５年３月１７日から令和５年３月３１日まで延期する。 

  （１４日間） 

２ ２階支所エリアのレイアウト変更 

３ 外部窓にブラインドの追加 

４ 床モルタル撤去の追加 

５ 排煙窓のオペレーター取替の追加 

６ 火災報知器の切り替えの追加 

７ 現場納まりによる軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、カーテンウォール工事で図面と現場が食い違っており、

納まりの調整に時間を要したため。 

２ 発注後、原局による支所エリアについて詳細検討を行った結果、レイアウト

を変更することにより安全性、利便性が向上するため。 

３ 発注後、原局による詳細検討を行った結果、必要と判断したため。 

４ 現場詳細調査により、モルタルを撤去しなければ、各室をレベルで仕上げる

ことが出来ないため。 

５ 現場詳細調査により、既設外部建具のオペレーターが経年劣化により正常に作動

されないことが判明したため。 

６ 別途契約の電気設備工事の発注が遅れ、火災報知機の切り替えを行わないと建築

工事が進まず、工期に遅れが生じるため。 

７ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。 

 

 

  

 

 


