
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 桜の宮中学校外壁改修他工事 

変更契約概要 

 

１．工期の延長 

・令 5年 3月 15 日から令和 5年 3月 30 日まで（15 日間）の工期延長を行う。 

・上記に伴う共通費の変更 

変更契約理由 

 

１. 屋内運動場棟の屋上防水改修工事について、現場詳細調査を行ったところ、当初想定してい 
た改修工法では対応できないことが判明し、改修工法の再検討に時間を要しため。 

 


