
 

契 約 変 更 理 由 書 

（第２回設計変更） 

    

業務名 

 

 灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２） 

 

業務概要 

当初  伸縮装置改良工   18.9 ｍ   仮設工        1 式 

舗装工(鋼床版)    189 ｍ2   舗装工(ＲＣ床版)  189 ｍ2 

 

変更  伸縮装置改良工   18.9 ｍ   仮設工        1 式 

舗装工(鋼床版)    189 ｍ2   舗装工(ＲＣ床版)  189 ｍ2 

詳細設計        1 式 

 

工期延長の期間 

当初  令和４年 ６月２３日 ～ 令和４年１２月１６日 

変更１ 令和４年 ６月２３日 ～ 令和５年 ４月２８日 

 

変更２ 令和４年 ６月２３日 ～ 令和５年 ８月１０日 

（１０４日間延長）     

 

契約変更の理由 

・現地調査や詳細設計の成果に伴い、製作部材や現地施工工種の数量が増減した。 

・RC 床版側で腐食が顕著な既往ボルトに対し、袋ナットを含む既往周辺部材を撤去

する必要があるため、ボルト周辺コンクリートの断面修復工を増工する。 

 

工期延長の理由 

・施工工種が増工したため、現地施工日数を要する。 

・詳細設計結果を工場製作に反映させた結果、製作開始が３月からとなったことも

含めて部材確保に時間を要する。 


