
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

幸陽橋補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

 ・支承工      ６基 

 ・縁端拡幅工    一式 

 ・水平力分担装置工 一式 

 ・ひび割れ補修工  一式 

 ・塗装塗替工    一式 

 ・橋梁用防護柵工  一式 

 ・伸縮継手工    一式 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・ひび割れ補修工において、現地調査の結果、新たに補修すべき箇所が増えたため、増工と

する。 

 

・塗替え対象となる鋼桁の廃塗膜から鉛成分が検出されたため、産業廃棄物として適正に処

分するための運搬・処分費を増工とする。 

 

・その他の増減は現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


